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RESUMEN: El año 2004, poco tiempo después de constituirse el primer gobierno tripartito en 
Cataluña, el Parlamento aprobaba la “Ley de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requie-
ren una atención especial”. Su gran volumen económico y sus características innovadoras lo han 
convertido en un instrumento muy efi caz para la regeneración integral de barrios y zonas urbanas 
especialmente degradadas urbanísticamente y con graves problemas sociales y económicos. En 
este contexto, la fi nalidad del presente artículo es analizar, comparar y evaluar la ejecución de dos 
planes concretos de aplicación de esta ley. Los dos casos aquí presentados son los de los barrios de 
La Mariola en Lleida y Campclar en Tarragona, dos polígonos residenciales con una problemática 
urbanística, económica y social bastante similar y, por lo tanto, comparables entre sí en la realiza-
ción de sus respectivos Planes Integrales. 
Tras una breve mención al contexto normativo, el artículo se centra, en primer lugar, en el 
análisis empírico de los respectivos planes (objetivos, organigrama de gestión, inversiones por 
ejes). En segundo lugar, a partir de entrevistas a los agentes que han ejecutado el Plan y a vecinos 
y comerciantes, se realiza una evaluación de sus resultados en aspectos tales como su impacto en la 
transformación del barrio (en términos urbanísticos, económicos, sociales, ambientales y de ima-
gen), su carácter integral, su dimensión innovadora, la posibilidad de aplicación en otros contextos 
y la importancia de la cooperación institucional y la participación ciudadana. 
PALABRAS CLAVE: regeneración urbana, plan integral, Ley de barrios, polígonos de vivienda, 
Cataluña. 
1  El presente texto se incardina en el proyecto de investigación Las ciudades españolas 
en la etapa autonómica (1978-2012). Dinámicas, procesos y políticas (URBSPAIN), fi nanciado 
por el Plan Nacional de Investigación I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad para 
el período 2010-2013 (Código CSO 2009-11261-Subpr. GEOG). Los autores quieren expresar 
su agradecimiento a todas las personas que amablemente han accedido a ser entrevistadas y a 
Arantzazu Palau que colaboró en las entrevistas de Campclar. 
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COMPREHENSIVE NEIGHBORHOOD REGENERATION IN CATALONIA THROUGH 
THE “LLEI DE BARRIS”:  COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF THE 
CASES OF “LA MARIOLA” (LLEIDA) AND “CAMPCLAR” (TARRAGONA)
ABSTRACT: In 2004, after a change of regional government in Catalonia, the Parliament 
approved the “Law for the improvement of neighbourhoods, urban areas and towns that require 
special attention”. Thanks to its relevant economic size and its innovative approach this Law had 
become during recent years the most powerful tool for urban regeneration. Taking into account this 
context, the aim of this paper is to analyse, compare and evaluate the implementation of two urban 
regeneration plans implemented in the framework of this law. Two neighbourhoods (La Mariola in 
Lleida and Campclar in Tarragona) are used as case study. Both are urban areas are characterised 
by the high presence of social housing and face similar urbanistic, economic and social problems. 
After a brief mention of the regulatory context, the article focuses his attention, fi rstly, on the 
empirical analysis of the respective urban regeneration plans (objectives, management, distribution 
of budget and actions by axes). Secondly, we develop an evaluation of the impact achieved in topics 
as urban space, social matters, economic improvement or environmental issues. This analysis is 
based, mainly, on interviews to local agents. Finally, is its analysed the role of key topics of the 
law in both cases: the integrated approach of the urban regeneration plan, institutional cooperation, 
community involvement and participation, innovative dimension of the actions or the applicability 
and interest of the experience for other contexts. 
KEY WORDS: urban regeneration, integrated approach, Neighbourhood Law, social housing, 
Catalonia.
I. INTRODUCCIÓN
La Ley de Barrios, aprobada en 2004, ha actuado como marco normativo 
de referencia para vehicular la creación de nuevos planes de regeneración urbana 
en municipios de Cataluña. Como veremos a continuación, a través de un análisis 
del contexto normativo, se trata de una iniciativa muy ambiciosa que pretendía 
reforzar la perspectiva integral y marcado carácter social de los planes fi nancia-
dos. A través del análisis de los resultados alcanzados identifi caremos los princi-
pales puntos fuertes y algunos défi cits observados en su aplicación.
I.1  El contexto normativo 
La Ley 2/2004, de 4 de junio, de “Mejora de barrios, áreas urbanas y vi-
llas que requieren una atención especial” fue la segunda norma con rango de ley 
aprobada por el Gobierno de la Generalitat al inicio de la legislatura. El simbo-
lismo de este hecho muestra que estamos ante una importante acción de política 
urbana, bajo la iniciativa de la administración pública. El objetivo de esta política 
era llevar a cabo intervenciones integrales en áreas con una especial concentra-
ción de problemáticas, más allá de las tradicionales intervenciones sectoriales 
de los programas de mejora urbana. El planteamiento general era promover una 
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transformación global de los barrios que necesitan esa atención especial, con el 
fi n de evitar la degradación, mejorar las condiciones y la calidad de vida de los 
ciudadanos residentes. En este sentido, la aplicación de la ley pretendía favo-
recer la cohesión social, incidir en el tejido social y comunitario de los barrios 
y aportar elementos de convivencia. Además, las intervenciones desarrolladas 
deberían favorecer una mejor integración urbanística y funcional de estos barrios 
en sus respectivos entornos urbanos. Así, el objetivo fi nal era afrontar el reto de 
vertebrar barrios con funcionamientos y dinámicas aisladas respecto al conjunto 
de la ciudad.
Los barrios y áreas urbanas que requieren una atención especial tienen de-
limitaciones territoriales concretas, de forma mayoritaria destinadas a viviendas 
habituales y tienen una serie de características defi nidas por procesos de regre-
sión urbanística, problemáticas demográfi cas, presencia de problemas económi-
cos, sociales o ambientales graves, persistencia de importantes défi cits sociales 
y urbanos y difi cultades de desarrollo local. Los ámbitos urbanos con mayores 
necesidades sociales y carencias urbanísticas coinciden con núcleos antiguos, con 
las extensiones suburbanas sin una planifi cación ni una dotación adecuada de 
equipamientos y con polígonos de viviendas de los años sesenta y setenta o áreas 
de procesos de urbanización marginal. 
El contenido de la Ley de mejora de barrios de 2004 defi ne el marco de 
actuación de la política urbana, señala las prioridades, crea un fondo con dotación 
económica para su desarrollo, establece convocatorias anuales del programa y 
otorga ayudas a los barrios y zonas de municipios que hayan presentado progra-
mas ajustados a las necesidades de mejora sin perder de vista que las problemáti-
cas tienen un carácter local, pero sus orígenes y consecuencias son generales. La 
administración pública está dispuesta a realizar una inversión que ha de revalori-
zar el patrimonio inmobiliario privado y ha de originar efectos multiplicadores. 
Es un plan de mejora urbana con la intención de mitigar los mecanismos que dan 
lugar a la formación de la renta diferencial, a través de la inversión de importantes 
recursos públicos allí donde las problemáticas están concentradas. De igual ma-
nera, un plan de desarrollo local de estas características también pretende evitar 
procesos urbanos de elitización no deseados.
La ley fi ja 8 ejes de actuación prioritarios a los que se ha de acomodar 
el plan: 1) la mejora del espacio público y la dotación de espacios verdes; 2) 
la rehabilitación y el equipamiento de los elementos colectivos de los edifi cios; 
3) la provisión de equipamientos para uso colectivo; 4) la incorporación de las 
tecnologías de la información en los edifi cios; 5) el fomento de la sostenibilidad 
del desarrollo urbano; 6) la equidad de género en el uso del espacio urbano y 
280 Santiago Roquer - Aaron Gutiérrez - José Ignacio Muro - Joan Alberich
Polígonos. Revista de Geografía, 25 (2013); 277-309
de los equipamientos; 7) el desarrollo de programas que comporten una mejora 
social, urbanística y económica del barrio; y 8) la accesibilidad y la supresión de 
las barreras arquitectónicas. La concesión del proyecto y la dotación económica 
asociada conlleva el cumplimiento de un procedimiento con unos requisitos. Los 
municipios han de presentar un Proyecto de Intervención Integral, con un con-
junto de acciones transversales concentradas en un ámbito por un periodo de 4 
años, dirigidas a la rehabilitación física, la sostenibilidad ambiental, el bienestar 
social y la dinamización económica de la zona. Los municipios deben cofi nan-
ciar las actuaciones y ejecutarlas en general en cuatro años. La Generalitat de 
Catalunya apoya la iniciativa local y aporta recursos para su realización en una 
proporción que ha de representar el 50% del presupuesto total. Ningún proyecto 
puede superar una inversión total de 20 millones de euros. Una comisión mixta 
integrada por representantes de la administración de la Generalitat y local y de los 
sectores afectados valora las propuestas presentadas. Cabe destacar que, desde el 
año 2008, este programa de mejora urbana ha contado con la cofi nanciación de 
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional en su eje destinado a las actuaciones 
de las corporaciones locales orientadas al desarrollo urbano. Estas actuaciones se 
han enmarcado, a su vez, en las directrices y recomendaciones de la Estrategia 
Territorial Europea (CE, 1999) en materia de cohesión territorial y desarrollo 
policéntrico. 
Los criterios de selección utilizados son de dos tipos: evaluación de la 
situación del barrio como área de atención especial a través de unos indicadores 
estadísticos objetivos en cuatro campos (défi cits urbanísticos y de equipamien-
tos, estructura y dinámica demográfi ca, problemas económicos y ambientales y 
défi cits económicos y de desarrollo local) y la evaluación del Proyecto de In-
tervención Integral presentado por el Ayuntamiento. Este último tiene una gran 
relevancia para ser seleccionado. Los indicadores estadísticos proporcionan una 
puntuación, más elevada cuanto las condiciones de la zona son peores. Por su 
parte, el Proyecto de Intervención Integral ha de incluir una memoria con las 
estrategias y prioridades de actuación, el detalle de los objetivos generales y es-
pecífi cos, la justifi cación de la actuación, la forma de gestión, la revisión de los 
resultados, la valoración de los requerimientos de continuidad y mantenimiento 
una vez completada la ejecución, el calendario, el plan de fi nanciación, el marco 
institucional y de participación ciudadana e indicación de otras intervenciones 
públicas en curso o proyectadas. Los proyectos de intervención integral deben 
contener una valoración del impacto esperado en la zona y una especifi cación 
de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los objetivos, cuantitativos y 
cualitativos, que se utilizarán. 
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Finalizadas las intervenciones en los barrios, el municipio debe presentar 
un Informe de Evaluación Final con los resultados alcanzados, el grado de ejecu-
ción del programa en las actuaciones y en la fi nanciación prevista, las desviacio-
nes del programa, la consecución de los resultados obtenidos en relación con los 
objetivos propuestos y la incidencia de las actuaciones en relación con el entorno 
degradado, défi cit de servicios y equipamientos sociales, problemas demográfi -
cos y sociales y problemas económicos. Los proyectos integrales pueden tener 
continuidad. Desde el año 2008, el entonces Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya permitió la fi rma de convenios 
de continuidad y de nuevas actuaciones para completar y consolidar las mejoras 
conseguidas. Estas actuaciones de continuidad establecían intervenciones de ca-
rácter social y de dinamización económica que no hubieran tenido fi nanciación 
en el proyecto inicial. 
I.2  Resultados globales del programa
Desde la entrada en vigor de la Ley en el año 2004 se han resuelto siete 
convocatorias de ayudas. La sexta convocatoria del año 2009 amplió el marco 
territorial de referencia inicial con la posibilidad de la presentación de nuevos 
proyectos de regeneración integral en municipios de menos de 10.000 habitantes 
―‘Viles amb projectes’―, así como los contratos de continuidad para barrios 
con programas fi nalizados en las convocatorias anteriores. La fi nanciación aso-
ciada al programa ‘Viles amb projectes’ por parte de la Generalitat de Catalunya 
puede alcanzar el 75% del coste global. El año 2011 no hubo convocatoria para 
nuevos proyectos y desde entonces la administración autonómica ha permitido, 
ante las graves difi cultades derivadas de la crisis, una prórroga de 4 años para 
ejecutar los planes no fi nalizados.
Las siete convocatorias efectivas de la Ley de Barrios han implicado a 
143 municipios, con 148 proyectos de intervención integral aprobados. Aunque 
el plazo de desarrollo de los programas es de cuatro años, a fi nales de 2012 el 
83% de los proyectos estaba en curso, el 13,5% ha fi nalizado y el 2,7% ha teni-
do continuidad. La mayor parte de estos proyectos pertenecen a barrios y áreas 
urbanas de un solo municipio. Algunas ciudades han recibido ayudas para más 
de un proyecto de mejora urbana, destacando Barcelona que ha obtenido 12. Las 
actuaciones de mejora implican a tipologías y realidades urbanas y sociales diver-
sas o de gran uniformidad. Más de la mitad de los proyectos (54,7%) correspon-
den a núcleos históricos, mayoritariamente en pequeñas ciudades. La mejora de 
los polígonos residenciales, correspondientes en general a ciudades más grandes, 
obtuvo el 23% de los programas y las zonas de urbanización marginal y de auto-
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construcción residencial obtuvieron el 17,6% de los proyectos aprobados. El 5% 
del total corresponden a proyectos de tipologías mixtas. 
El número de proyectos y municipios aprobados en la primera convoca-
toria (2004) fue de 13 y 12, respectivamente. En general, su evolución ha sido 
al alza. En la última convocatoria se aprobaron 29 proyectos de 28 municipios. 
En su conjunto, una veintena de proyectos y municipios de media. Los recursos 
presupuestados de todas las convocatorias ascienden a 1.353 millones de euros. 
Representa una media de 193 millones de euros por convocatoria, con una ten-
dencia a la baja en el tiempo. Más signifi cativo resulta el reparto de recursos por 
proyecto. En la primera convocatoria fue de 15,4 millones y en la última de 5,9 
millones de euros. La población implicada en el desarrollo de la Ley de Barrios 
suma algo más de 1 millón de habitantes, sobre una superfi cie afectada de 4.378 
hectáreas. La superfi cie media por proyecto ha sido de 35,1 hectáreas, aunque es 
más alta en las primeras convocatorias. 
Los programas de intervención integral defi nen actuaciones concretas. El 
número de éstas presenta oscilaciones en una dinámica de claro aumento. El nú-
mero de proyectos aprobados se ha incrementado, y de igual manera lo han hecho 
las acciones a desarrollar. 
II. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Y ASPECTOS METODOLÓGI-
COS
Una vez presentados brevemente los objetivos que perseguía la “Llei de 
Barris” y su articulación concreta en los ocho ejes de actuación, la investigación 
aquí planteada pretende, en primer lugar, efectuar un análisis empírico de los 
resultados de la aplicación de estos objetivos y ámbitos de actuación en los casos 
de Campclar y La Mariola. Al mismo tiempo, se trata de valorar cuál ha sido 
el impacto de los respectivos Planes Integrales y sus actuaciones concretas en 
la transformación urbanística, social y económica de los dos barrios. A su vez, 
nos preguntamos si el grado de impacto ha sido similar en los distintos aspectos 
planteados, (urbanísticos, sociales y económicos) o bien han existido diferencias 
signifi cativas entre ellos. También queremos conocer el impacto del Programa en 
las percepción de los ciudadanos, de qué modo la población afectada lo ha visto 
como algo propio, si ha reforzado y mejorado su identidad y si, globalmente, ha 
mejorado la imagen estigmatizada que se tenía previamente del barrio.
Pretendemos también evaluar los resultados obtenidos siguiendo diversos 
criterios que son los habituales en este tipo de acciones de rehabilitación y actua-
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ción integral. En primer lugar, nos preguntamos si el programa ha tenido, como 
señala la ley, un carácter integral, de modo que las diversas acciones se han in-
terrelacionado entre sí o se ha tratado de acciones o líneas de actuación aisladas. 
Los estudiosos de la ley en su conjunto han destacado el carácter innovador de 
la misma (GARCÍA-FERRANDO, 2008; GUTIÉRREZ, 2009, 2011; NEL.LO, 2009, 2010, 
2011; MARTÍ-COSTA Y PARÉS, 2009, MONGIL 2010); en nuestro estudio queremos 
ver si esta capacidad innovadora aparece en el conjunto del programa de los dos 
casos estudiados o en algunas de sus acciones. En relación con este segundo cri-
terio, también se trata de evaluar si el programa o sus acciones pueden ser trans-
feribles a otros casos similares, actuando, pues, como un ejemplo a seguir. Otro 
aspecto esencial a valorar es el de la implicación y la participación ciudadana en 
el diseño del plan y en su gestión y en la realización de diversas acciones, sobre 
todo las de tipo social y económico. Se trata, en defi nitiva, de conocer hasta qué 
punto se ha actuado, tal como preveía la ley, aplicando el principio de subsidia-
riedad, de manera que hayan sido los agentes locales, públicos y privados, los 
que hayan diseñado y ejecutado su propia estrategia de desarrollo para el barrio. 
Finalmente, como se ha visto en el apartado anterior, la ley prevé un eje especí-
fi co dedicado a la sostenibilidad ambiental; se trata ahora de ver la importancia 
de las actuaciones de este eje y, a la vez, de qué modo este criterio impregna 
globalmente el programa. 
La valoración de los distintos criterios analizados va a permitir al mismo 
tiempo señalar los logros pero también los fracasos de las acciones llevadas a 
cabo y como síntesis de todo ello hacer una valoración global de los respectivos 
Planes, de manera que se pueden señalar aquellas buenas prácticas a continuar o 
reforzar y aquellos aspectos a mejorar, modifi car o corregir. 
Para llevar a cabo la investigación nos hemos servido de los siguientes 
instrumentos y métodos: 
a) En primer lugar, se ha realizado un análisis de la normativa reguladora 
y, al mismo tiempo se ha pasado revista a textos de diversos autores que han es-
tudiado la política general o alguno de los aspectos de la misma. 
b) En segundo lugar, hemos analizado exhaustivamente las Memorias inicial 
y fi nal de los dos Planes objeto de estudio, comparando entre ambos los plantea-
mientos de partida y los resultados concretos conseguidos, la forma de gestión de 
los mismos, la valoración de los agentes y de los distintos grupos favorecidos, etc. 
c) El instrumento metodológico fundamental, sobre todo para el desarrollo 
del análisis de la evolución del barrio, ha sido el de las entrevistas llevadas a cabo 
con responsables políticos y gestores ejecutivos, técnicos sectoriales, represen-
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tantes de asociaciones de vecinos, de asociaciones de comerciantes y, algún otro 
colectivo vinculado al barrio (asociaciones culturales, educativas, recreativas, 
Ongs …). Aunque con algunos matices en función del tipo de interlocutor, las en-
trevistas giraron en torno a los temas señalados anteriormente: grado de impacto, 
integralidad, carácter innovador, transferabilidad, sostenibilidad, grado de parti-
cipación, etc. Las personas entrevistadas en Campclar han sido: La coordinadora 
de los Planes integrales (Campclar y Part Alta) de Tarragona; un miembro de la 
Asociación de Vecinos de Campclar y el Presidente de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Tarragona; un exmiembro de la Asociación de vecinos de 
Campclar; la presidenta de la Asociación de comerciantes de Campclar; la res-
ponsable del “Casal Cívic de Campclar”. En el caso de La Mariola, se han reali-
zado entrevistas a los responsables de los siete equipamientos sociales del barrio 
(escuelas, servicios sociales, etc.); técnicos del Plan Integral (ofi cina de barrio y 
técnicos del programa), los representantes de las dos asociaciones de vecinos y 
dos representantes de asociaciones cívicas locales. 
d) Finalmente, se ha desarrollado trabajo de campo en ambos casos, con el 
objetivo de comparar la situación inicial y la fi nal e, incluso, intentando conocer 
el sentir de sus habitantes. 
III. ANÁLISIS COMPARADO DE LOS PLANES INTEGRALES DE 
LOS BARRIOS DE LA MARIOLA Y DE CAMPCLAR
Se presenta en este apartado de modo comparado las características de 
los dos barrios, el contenido de los respectivos planes integrales, así como sus 
resultados. 
III.1  El punto de partida: los problemas urbanísticos, económicos y sociales 
que motivaron la concesión del Plan integral
Ambos barrios presentan unos rasgos morfológicos comunes, ya que se han 
confi gurado a partir de la construcción de varios polígonos de vivienda social. El 
barrio de La Mariola de Lleida es el que presenta unos orígenes más lejanos: la 
primera promoción, el grupo Ruíz de Alda, basada en el estilo arquitectónico de 
las casas baratas, fue desarrollada por la Obra Sindical del Hogar en 1941. Pos-
teriormente, en los años cincuenta y sesenta, se sucedieron diversas promociones, 
con un protagonismo de la promoción pública (cuatro promociones, que suman 
cerca de 700 viviendas) y con un progresivo incremento de las densidades edifi -
catorias. Finalmente, en el año 1972 se ejecuta el grupo Juan Carlos. Con más de 
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900 viviendas, supone la mayor promoción residencial de la ciudad hasta el mo-
mento, resultando, además, una operación clave para entender la estructura actual 
del barrio (VILAGRASA, 1990). Esta sucesión de promociones durante el período 
franquista ha acabando defi niendo un barrio en el que se puede apreciar la tran-
sición desde los lenguajes y estilos ruralistas de las primeras intervenciones de 
vivienda, hasta la introducción de tipologías derivadas del Movimiento Moderno 
(BELLET, 2007; CAPEL, 2005).
Factores como la concentración de vivienda social, la escasa dotación de 
servicios públicos y su situación alejada del centro urbano consolidado expli-
can porque el barrio de La Mariola, ya desde sus orígenes, se caracterizó por la 
relativa concentración de población con menores recursos económicos, princi-
palmente, población inmigrada del resto de España. El crecimiento urbanístico 
experimentado por la ciudad en el último cuarto del siglo XX ha contribuido a 
integrar físicamente el barrio con el conjunto urbano –pese a la existencia de de-
terminadas barreras urbanas- (ver fi guras 1 y 2). Además, los sucesivos gobiernos 
democráticos han apostado por la dignifi cación del barrio, dotándolo de equipa-
mientos sociales y mejorando la calidad de los espacios públicos. El proyecto de 
intervención desarrollado a través de la Ley de Barrios se enmarca en esta diná-
mica y representa, como veremos posteriormente, la inversión más signifi cativa 
llevada a cabo en el barrio.
Por su parte, el barrio de Campclar es un polígono de viviendas situado 
en la zona de poniente de la ciudad de Tarragona, un área de predominio de 
población modesta (fi gura 1). Aunque planifi cado a inicios de los años setenta, 
en realidad se construyó muy al fi nal de este decenio y en los primeros años 
ochenta, de forma que la mayoría de su población no procedía directamente 
de la inmigración del los decenios anteriores, sino que, al menos en parte, ya 
estaban instalados en el área de Tarragona-Reus, con algunos casos de realoja-
miento de población de etnia gitana procedente de antiguos asentamientos que 
fueron derribados (PUJADAS, BARDAJÍ, 1987; BOSCH, 1995). En este punto halla-
mos otra de las coincidencias con los orígenes de La Mariola, ya que en los años 
sesenta también fue el barrio de acogida de la población de etnia gitana, en este 
caso, desplazada como consecuencia del derribo de las viviendas del barrio del 
Canyeret. 
Desde un punto de vista morfológico, Campclar, tiene forma de L inver-
tida (véase fi gura 2) y está constituido predominantemente por bloques exentos 
de considerable altura, aunque con una pequeña zona de viviendas unifamiliares. 
Desde el punto de vista social, cabe hablar de dos zonas, la situada paralela a la 
antigua carretera de Valencia (N-340), llamada a veces Campclar-Sur, formado 
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casi en su totalidad por viviendas de promoción ofi cial; es el área de residencia 
de la población más modesta, con elevada presencia actualmente de población 
extracomunitaria, con graves problemas sociales y económicos y muy estigma-
tizada (Fundació Família i Benestar Social, 1990). La zona situada al nordeste, 
por su parte, es de nivel residencial más alto y presenta una problemática mucho 
menor. 
Figura 1. Situación de los barrios de La Mariola (Lleida) y Campclar (Tarra-
gona)
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de cartografía del Instituto Cartográfi co de Cataluña.
Figura 2. Área de actuación de los planes de La Mariola (izquier da) y Campclar 
(derecha)
FUENTE: Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Generalitat de Catalunya.
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Ambos barrios contaban con un volumen demográfi co similar en el mo-
mento de solicitar el Plan Integral. En Campclar (2005) residían 11.500 habitan-
tes en un área de 88 hectáreas, con una presencia importante de población extran-
jera (alrededor del 20%) y un grupo también bastante considerable de población 
de etnia gitana. Por su parte, en el momento de solicitud del Plan de La Mariola 
(2004) residían 10.800 habitantes en un área de 57 hectáreas. Este barrio también 
se caracteriza por la concentración de población de etnia gitana (aproximadamen-
te un 60%) y un peso relativamente bajo de la población extranjera (un 16%), 
pero con un rápido crecimiento en los últimos años.
Ambos casos, desde su creación se caracterizaron por la concentración de 
importantes problemas urbanísticos, sociales y económicos que se acentuaron 
con el paso del tiempo, de modo que han resultado unos candidatos idóneos para 
acogerse a la Ley de barrios. Las Memorias fi nales de los respectivos programas 
de intervención (Ajuntament de Tarragona, 2012; GUTIÉRREZ Y PAÜL, 2011) seña-
lan los problemas principales que justifi caron la necesidad de un Plan Integral. 
Desde el punto de vista urbanístico se indicaban los siguientes: 
 • Degradación de los edifi cios por su baja cualidad y especialmente de los espa-
cios comunitarios.
 • Estado muy degradado de los espacios públicos: viales, zonas verdes converti-
das en solares degradados, aceras en mal estado, etc. 
 • Defi ciente vertebración urbanística, con barreras urbanas que difi cultan su in-
tegración con el resto de la ciudad.
 • Défi cit de equipamientos públicos. 
Por lo que respecta a los problemas sociales y económicos destacaban los 
siguientes: 
 • Insufi ciencia de comercio de proximidad en el barrio.
 • Un nivel de paro muy elevado, signifi cativamente superior al resto del municipio.
 • Un alto índice de pobreza y presencia de mucha población joven en riesgo de 
exclusión social.
 • Un índice de analfabetismo muy superior a la media de la ciudad y un alto 
absentismo escolar. 
 • Graves problemas de delincuencia, marginalidad, drogadicción entre jóvenes, etc. 
 • Problemas de convivencia vecinal entre diferentes grupos étnicos y en el seno 
de las propias comunidades de vecinos, muchas de las cuales no tenían ningún 
tipo de órgano asociativo y gestor de sus respectivos bloques. 
 • Aunque existía un buen número de asociaciones, se observaba una insufi cien-
cia de coordinación asociativa. 
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 • Señalemos por último que en ambos casos existía un problema especialmente 
grave vinculado con la estigmatización del barrio y de sus residentes, cuestión 
que supone un freno para la propia regeneración y refuerza, en el caso de La 
Mariola, su comportamiento relativamente aislado del resto de la ciudad, a 
pesar de su inmediatez a la misma. 
III.2  Organigrama de gestión de los dos Planes de Intervención Integral
La normativa reguladora preveía, a grandes rasgos, la estructura de los or-
ganigramas de gestión y el funcionamiento de los Planes Integrales. No obstante, 
a partir de un marco de referencia común, cada ciudad ha podido adaptarlo a su 
contexto. Por ello es pertinente indicar aquí, brevemente, las semejanzas y dife-
rencias en la gestión entre los dos casos estudiados. 
En el caso de La Mariola, la responsabilidad política de los planes correspon-
dió al área de urbanismo del Ayuntamiento de Lleida; mientras que en Campclar 
recayó en la Consejería de Educación del de Tarragona. A pesar de esta diferencia, 
resulta interesante destacar que, en ambos casos, la gestión ejecutiva se entregó a sen-
das empresas municipales, en razón de la mayor fl exibilidad ejecutiva que tienen es-
tos entes. Estas empresas eran la “Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida” en el 
caso de La Mariola y el “Servei Municipal de l’habitatge” de Tarragona en el caso de 
Campclar. Además, en Tarragona se creó la Ofi cina Técnica de los Planes Integrales 
-que englobaba el de Campclar y el del barrio antiguo de la ciudad-. Tanto en Lleida, 
como en Tarragona, existió un cargo específi co responsable de la coordinación de 
los Planes respectivos. Sin embargo, cabe destacar que en el caso de Tarragona se 
distribuyeron las funciones en tres áreas: territorio, área social y área económica, que 
al parecer funcionaron de modo bastante autónomo e independiente entre sí.
Otro hecho común a los dos planes es la existencia en los barrios respec-
tivos de sendas Ofi cinas locales de gestión del Plan. En el caso de Campclar, la 
Memoria inicial preveía un total de 8 personas ocupadas, entre técnicos y perso-
nal administrativo, aunque la cifra ha variado en el tiempo y, en algún caso, estas 
personas han compaginado su función con otro Plan Integral, el del barrio antiguo 
(Part Alta) de la ciudad. Además, como cabe fácilmente suponer, dado el carácter 
integral del Plan, la actuación concreta en el barrio implicó a muchos otros ser-
vicios municipales. Para dar cuenta de este hecho un entrevistado nos señalaba 
exageradamente que “aquí en algún momento han trabajado todos los técnicos 
del Ayuntamiento”. En el caso de La Mariola, la ofi cina del Plan en el barrio, 
compuesta por 3-4 técnicos, ha actuado como punto de información y difusión de 
las actividades del Plan, pero también como punto de recepción de sugerencias, 
peticiones, quejas, etc. Finalmente, ha actuado como punto de información ciu-
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dadana, asumiendo un rol que va más allá de la simple implementación y gestión 
de proximidad del Plan Integral.
Finalmente, la Ley preveía también la existencia de un Comité de Evalua-
ción y Seguimiento, formado por representes de las dos Administraciones impli-
cadas, además de representantes de la sociedad civil local. 
III.3  Resultados concretos del Plan: intervenciones desarrolladas y su 
vinculación a los ocho ejes de actuación
El Plan de La Mariola comenzó en 2004 y fi nalizó en 2011, mientras que 
Campclar se inició en 2005, aunque la fase de máxima actuación se dio entre 
2008 y 2012 en que fi nalizó.2 Durante el periodo de vigencia de los dos Planes se 
invirtieron 11,09 millones en La Mariola y 14,99 en Campclar. Tal y como prevé 
la Ley, un 50% de la fi nanciación del proyecto ha sido asumida por Generali-
tat, mientras que el otro 50% ha correspondido a los respectivos ayuntamientos. 
Conviene señalar también que, a la vez, se ejecutaron en los dos barrios afecta-
dos numerosas inversiones de otros departamentos de la Generalitat (“Treball”, 
“Benestar Social”, “Salut”, etc.), de la administración central y de la empresa 
pública de la Generalitat Adigsa, cuya acción se centró en la rehabilitación de las 
viviendas. Puede hablarse de sinergias claras entre el Plan y estas actuaciones e 
incluso a menudo las personas entrevistados lo ven como una parte del propio 
Plan. 
En páginas anteriores se ha señalado que la Ley de Barrios agrupaba las 
posibles actuaciones en ocho ejes o líneas. La distribución de la dimensión pre-
supuestaria por cada eje es presentada en la fi gura 3, permitiendo una lectura 
comparada entre ambos programas y su referencia con la media de planes fi nan-
ciados per la Ley. Una primera lectura de los datos presentados en el gráfi co pue-
de transmitir la sensación que existen diferencias bastante acusadas entre los dos 
Planes estudiados, como indicaría que la línea con más inversión económica con 
diferencia en La Mariola es la de actuaciones en “Espacios públicos”, mientras en 
Campclar es el eje de “Accesibilidad y movilidad”. Pero, en realidad, estas dife-
rencias son más teóricas que reales, ya que actuaciones muy similares e, incluso 
idénticas, en una ciudad se han ubicado en el eje 1 y la otra en el eje 8. Este es el 
caso, por ejemplo, de dos actuaciones emblemáticas, la construcción de sendas 
Ramblas, que el caso de La Mariola se vehiculó por el primer eje 1, mientras en 
Campclar se hizo a través del eje 8.
2  En ambos casos fue necesario recurrir a prórrogas para su fi nalización. 
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Figura 3. Inversión por ejes de los Planes de Intervención Integral
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La Mariola Campclar Cataluña
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Ge-
neralitat de Catalunya.
La suma de estas dos líneas, más la de construcción y dotación de equipa-
mientos se llevan la inmensa mayoría de las inversiones, de manera que se puede 
afi rmar que el mayor dispendio de estos dos planes (y aún de modo más claro en 
el conjunto de Cataluña) ha sido el de la obra pública, superando en ambos casos 
es el 80% del total. 
Tres de los otros cinco ejes tuvieron, en nuestros dos casos, una inversión 
muy discreta: los de Rehabilitación, Nuevas Tecnologías y Equidad de género. 
En La Mariola cobró una cierta importancia el eje de Sostenibilidad y, en ambos 
casos, y de manera especial en Campclar, los programas sociales y económicos. 
Sin embargo, en este caso conviene matizar los valores; así, por ejemplo, los 
temas de la sostenibilidad y equidad de género, más que líneas en sí, eran temas 
transversales que han estado presentes en los otros ejes, mientras que la línea de 
rehabilitación fue asumida en buena parte, como ya se ha señalado, por la empre-
sa pública Adigsa mediante un programa propio. 
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Si se buscan las actuaciones más signifi cativas en los dos barrios y se com-
paran entre sí, puede afi rmarse que ha existido una notable similitud, derivada sin 
duda de la semejanza en las características y en la problemática que sufrían los 
dos barrios; pero también por una apuesta estratégica similar en ambos progra-
mas: las intervenciones urbanísticas como motor de transformación del barrio. 
Así, como ya hemos señalado, en las facetas urbanísticas en los dos casos una de 
las actuaciones más emblemáticas fue la construcción de sendas Ramblas, la lla-
mada de la Mercè en la La Mariola y la del Riu Segre en Campclar (ver fi gura 4). 
Esta última, un buen ejemplo de actuación integral como veremos más adelante, 
supuso una inversión de 6,7 millones de euros, es decir más del 40% del presu-
puesto total, mientras que la Rambla de la Mercè, de menor dimensión, requirió 
una inversión de 2,7 millones de euros. 
Figura 4. Rambla de la Mercè (Mariola) y del Segre (Campclar) 
     
FUENTE: Ayuntamiento de Lleida y Santiago Roquer, respectivamente.
En ambos casos se realizaron actuaciones de pavimentación y mejora 
de aceras, de acondicionamiento de espacios verdes, destacando en el caso de 
Campclar el acondicionamiento de la llamada Plaza Major, con una inversión de 
0’5 millones de euros (ver fi gura 5). A su vez, en Campclar se acondicionaron es-
pacios de aparcamiento en el exterior. En La Mariola, las operaciones vinculadas 
a las mejoras del espacio público se centraron especialmente en la supresión de 
barreras arquitectónicas, ampliación de aceras y condicionamiento de zonas ver-
des y parques infantiles. Cabe destacar también la supresión del tendido eléctrico 
y telefónico en altura. En total, la inversión en este ámbito supuso 1,5 millones de 
euros, a los que cabe sumar los mencionados 2,7 de la construcción de la nueva 
rambla. 
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La rehabilitación de fachadas fue otra línea importante de la estrategia de 
intervención en La Mariola. Pese a que la única operación de este tipo incluida 
en el programa fue la realizada en el grupo Ruiz de Alda (0,2 millones de euros), 
cabe destacar que Adigsa asumió la rehabilitzación de fachadas de los bloques 
Juan Carlos y cofi nanció –junto con las comunidades de vecinos- la instalación 
de 20 ascensores en estos mismos bloques (fi gura 5).
Figura 5. Instalación de ascensor es en bloques del grupo Juan Carlos de La 
Mariola y vista general de la Plaza Mayor de Campclar
    
FUENTE: fotografías de Aaron Gutiérrez y Santiago Roquer, respectivamente.
Como se ha visto en el gráfi co de la fi gura 3, un campo importante de in-
versión en los dos casos fue el de la construcción y dotación de equipamientos, 
aunque las actuaciones concretas fueron relativamente distintas. Este tipo de in-
tervención alcanzó un peso relativo muy importante en La Mariola, un 34% del 
total de la inversión, 13 puntos porcentuales por encima de la media de Planes In-
tegrales fi nanciados por la Ley. Esta inversión se dirigió a dos tipos de actuación: 
pequeños equipamientos sociales de barrio, destacando la ludoteca y la guardería; 
y un gran equipamiento cultural que partía con el objetivo de actuar como ele-
mento emblemático que permitiera atraer visitantes a la zona –aunque se ubicó en 
un espacio tangencial al barrio. Así, el plan adjudicó 2,8 millones de euros para 
cofi nanciar la primera fase de la construcción del Museo de la Ciencia, el Clima 
y el Medio Ambiente. Sin embargo este proyecto conjunto entre el Ayuntamiento 
y CosmoCaixa, quedó parado en 2011 por falta de recursos. Ello conlleva que 
la operación de mayor dimensión económica del plan no haya supuesto ningún 
impacto real sobre el barrio.
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Respecto a Campclar, junto a pequeñas acciones de acondicionamiento y 
dotación de edifi cios ya existentes para diversos equipamientos (ofi cina del Plan, 
telecentro, etc.), la actuación más importante fue la construcción del llamado 
“Espai de Trobada” (ver más adelante fi gura 7). Se trata de un edifi cio construido 
en la zona más dura del barrio en un antiguo solar degradado, defi nido por la 
Memoria como un “equipamiento de uso colectivo con espacios multidiscipli-
nares para dotar al barrio de nuevos servicios relacionados con la formación y la 
ocupación” (Ajuntament de Tarragona 2012:12).
Ya se ha señalado anteriormente que los temas relacionados con la sosteni-
bilidad son bastante transversales, aunque la ley preveía una línea especifi ca, que 
ha tenido una cierta importancia en La Mariola, bastante superior a la media del 
conjunto de planes llevados a cabo en el conjunto de Cataluña. Así, se han desti-
nado 0,6 millones de euros en la provisión de un sistema de alumbrado público 
energéticamente más efi ciente y 0,2 en la introducción de medias de efi ciencia 
energética en los equipamientos públicos del barrio. Por el contrario, ha tenido 
una presencia muy modesta en Campclar, menos del 3% de la inversión total, 
centrada básicamente en cuestiones de formación ambiental tanto para adultos 
como para los escolares. 
Aparte de las actuaciones que podemos llamar urbanísticas, las inversiones 
y actuaciones más importantes se han llevada a cabo en el eje 7, defi nido como 
el de programas sociales y económicos, al que habría que añadir el eje específi co 
centrado en la equidad de género. La suma de los dos representa el 12,5% del 
total en Campclar, claramente por encima de la media, mientras que La Mariola 
quedó algo por debajo de ésta (9,9%). También, en este campo, existe bastante 
coincidencia entre los dos Planes, aunque no faltan tampoco las singularidades 
y las prioridades diferenciadas. Un programa común a los dos barrios fue el de 
apoyo a la gestión de las comunidades de vecinos. En los dos barrios predominan, 
como ya se ha dicho, viviendas muy modestas de promoción ofi cial en las que 
en muchos casos la propiedad de los espacios comunes pertenecía a la empresa 
pública Adigsa, mientras que los pisos eran de propiedad particular o de alquiler. 
Esta situación, ligada a la poca capacidad económica de los vecinos, la falta de 
una cultura de gestión de comunidades, los cambios frecuentes de propietarios e 
inquilinos, hacía que existiesen muchas escaleras sin ningún tipo de organismo 
gestor, con graves problemas de impagos de cuotas de comunidad y que la con-
fl ictividad fuese muy alta. De ahí que ambos planes abordasen la necesidad de un 
programa de apoyo para la mejor gestión de las escaleras que conllevase, además, 
una mejora de la convivencia. En el caso de Campclar se denominó “Veïns ac-
tius” y al mismo se destinaron 444.000 euros. Para la realización del programa se 
contrataron tres mediadores comunitarios con una doble función: asesoramiento 
294 Santiago Roquer - Aaron Gutiérrez - José Ignacio Muro - Joan Alberich
Polígonos. Revista de Geografía, 25 (2013); 277-309
a las comunidades de vecinos y labor de mediación en los confl ictos vecinales. 
En el caso de La Mariola el problema de las comunidades de vecinos también 
representaba uno de los principales retos sociales, especialmente en la zona de 
los bloques Juan Carlos, pero también el Grupo Gaspar de Portolà y Ramiro Le-
desma. Por ello, esta fue también una de las acciones estratégicas del programa 
social, que centró su acción en la mediación y respaldo a la consolidación de 
juntas de escalera (fi gura 6).
Figura 6. Carteles informativos de actividades del Plan Integral de La Mariola 
y Camplcar
    
FUENTE: Ayuntamiento de Lleida y Tarragona, respectivamente.
Los respectivos ejes social y económico contemplaban otros programas en 
ambos Planes Integrales: la lucha contra el absentismo escolar, en cooperación 
con los centros escolares, ha sido un objetivo común en ambos planes, así como 
una atención especial a la planifi cación familiar y la atención materno-infantil. 
Además, ambos programas defi nían también estrategias específi cas para la in-
clusión social y laboral de los jóvenes, con itinerarios específi cos que incluyen 
formación y programas de inclusión laboral y programas específi cos centrados 
en prevención de las drogodependencias y el fomento de la convivencia cívica 
de barrio. En este sentido cabe destacar el programa “12 compromisos cívicos” 
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fi rmado por todos los agentes locales y vecinales del barrio de La Mariola que 
contó con el apoyo y seguimiento de la ofi cina de barrio. 
En el caso de Campclar, hemos señalado con anterioridad que en el orga-
nigrama de gestión existía un área dedicada específi camente a la promoción y 
gestión económica. Su acción se orientó, por un lado, en programas de formación 
y ocupación, ya señalados. El otro gran objetivo fue el fomento del comercio, de 
manera que “el año 2000 había 16 comercios diseminados por el barrio sin nin-
guna de asociación representativa, mientras que en 2011 ya existían en el barrio 
un total de 60 comercios y una asociación de comerciantes”, (Ajuntament de 
Tarragona: Memoria, p. 12.). Ésta, en colaboración con el Ayuntamiento, llevó 
a cabo un amplio programa de dinamización económica del barrio En el caso de 
La Mariola, una de las actuaciones previstas era, también, la provisión de nuevos 
locales comerciales. Éstos debían ubicarse en los bajos del grupo Juan Carlos. Se 
trata de edifi caciones en bloque, sin actividad ni residencias en los bajos, ya que 
son edifi cios alzados sobre una base de pilares. Ello ha contribuido a reforzar la 
monofuncionalidad residencial del área, además de generar unos espacios poco 
higiénicos y nada atractivos. La memoria inicial (Ajuntament de Lleida, 2004), 
establecía el objetivo fi nal de construir 35 nuevos locales comerciales. Aunque 
fi nalmente, la falta de demanda real ha comportado que se hayan construido e 
implantado actividades en 5 nuevos locales comerciales (uno de ellos ocupado 
por la ofi cina de barrio).
IV. UNA VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS DOS PLANES INTE-
GRALES 
Tras conocer sucintamente las principales actuaciones de los dos planes 
integrales, queremos ahora hacer una valoración de sus resultados siguiendo los 
criterios señalados en páginas anteriores y con el apoyo ya indicado de las propias 
memorias, de las entrevistas mantenidas y del trabajo de campo realizado.
IV.1  El impacto de los planes en los aspectos urbanísticos, económicos y 
sociales 
Unas inversiones superiores a los 10 millones de euros en unos barrios con 
poco más de 10.000 habitantes deberían de suponer, sin duda, un notable impac-
to. Así lo señalaba un antiguo miembro de la Asociación de vecinos de Campclar:
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“… Pero se ha hecho mucho, se han invertido 15 millones de euros, Aunque siem-
pre faltan cosas, el barrio ha dado un cambio del 100 por 100 en infraestructuras y en 
todo” 
En la misma línea se manifi estan los miembros de las dos asociaciones de 
vecinos de La Mariola:
“¡El cambio del barrio ha sido una pasada!”
“Es indudable que el Plan de Barrios ha influido de manera positiva en el barrio”
En el estudio de las inversiones realizado en el apartado anterior ha queda-
do de manifi esto que las actuaciones urbanísticas se han llevado, con diferencia, 
la mayor parte del presupuesto. Aún reconociendo que, por su propia naturaleza, 
son objetivamente mucho más costosas, no cabe duda que el planteamiento de la 
ley y los Planes concretos de cada barrio han primado claramente esta faceta y 
así lo han señalado los entrevistados. Una encuesta realizada en 2011 a los co-
merciantes y entidades sociales y vecinales del barrio de La Mariola en la cual 
se preguntaba por las acciones llevadas a cabo por el Plan, demostraba que el 
90% de los encuestados apuntaba las intervenciones urbanísticas (básicamente, la 
Rambla, las zonas ajardinas, la mejora de las aceras o los nuevos equipamientos), 
mientras que las acciones llevadas a cabo por otros ejes del programa solo eran 
mencionadas por un porcentaje entre el 20 i el 30% de los encuestados, según el 
eje en cuestión (GUTIÉRREZ Y PAÜL, 2011).
En el caso de Campclar, prácticamente todas las personas entrevistadas, 
(los vecinos, los comerciantes y los propios agentes) corroboran también esta 
percepción, destacando determinadas actuaciones del Plan como la construcción 
de la Rambla del Riu Segre, la mejora de la Plaza Mayor, las zonas verdes, el 
arreglo de determinadas calles, etc. 3 En todo caso, no falta quien cuestiona las 
prioridades (la propia Rambla del Riu Segre, que no estaba prevista en el Plan 
inicial, fue objeto de discusión), echando a faltar actuaciones que eviten las inun-
daciones en una colegio del barrio con motivo de lluvias intensas. Precisamente, 
la necesidad de llevar a cabo las principales actuaciones urbanísticas priorizadas 
es el principal elemento de discusión del programa de La Mariola. Cabe destacar 
que la principal inversión del Plan, la construcción de la primera fase del Mu-
seo de la Ciencia, el Clima y El Medio Ambiente, con 2,8 millones de euros ha 
3  Ciertamente, algunos testimonios no distinguen las actuaciones ligadas al Plan de otras 
llevadas a cabo en el barrio, como la construcción de la Comisaría de los “Mossos d’Esquadra”, la 
iluminación, etc. La misma situación se produce en La Mariola, donde la reforma de las escuelas 
del barrio y, especialmente, la construcción del nuevo CAP son identifi cadas como actuaciones 
estrella del Plan –aunque no forman parte de éste.
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conducido a un equipamiento inacabado, situado en un espacio especialmente 
alejado del centro del barrio y con unas perspectivas inciertas sobre su futuro. En 
segundo lugar, la Rambla de la Mercè ha sido especialmente cuestionada por no 
responder a una reclamación vecinal ni estar ubicada en un espacio central del 
barrio. El objetivo de esta operación era suturar una de las barreras urbanas que 
delimita el barrio de La Mariola en su relación con el vecino barrio de Joc de 
la Bola (de clases media-alta) y promover un espacio de encuentro y transición 
entre ambos espacios. Finalmente, la Rambla ha ayudado a mejorar la calidad 
urbana del entorno, pero no es un espacio utilizado regularmente por los vecinos 
del barrio, ya que se encuentra en una posición tangencial del barrio y distante 
de las áreas con mayor densidad de residentes (ver los mapas de la fi guras 1 y 2).
Figura 7. Intervenciones sobre el espacio público del barrio de La Mariola y 
“Espai de trobada” de Campclar
 
FUENTE: fotografías de Aaron Gutiérrez y Santiago Roquer, respectivamente.
La construcción de equipamientos vecinales, como el edifi cio llamado 
“Espai de trobada” en Campclar o la ludoteca y guardería en La Mariola, han 
merecido una buena opinión en ambos barrios. Aunque los vecinos de Campclar 
señalan una cierta infrautilización del mencionado espacio, sobre todo, una vez 
fi nalizado el Plan; al mismo tiempo, los representantes vecinales lamentan que la 
gestión de este espacio haya pasado a manos de una empresa privada y no haya 
sido posible una gestión desde el propio barrio.
En ambos programas, el impacto desde un punto de vista social y econó-
mico ha sido menos importante que los cambios urbanísticos, no sólo por la me-
nor inversión, sino también por la mayor difi cultad de obtener resultados a corto 
plazo en estos aspectos. Además, los datos ya disponibles indican, que en ambos 
casos la crisis económica está alcanzado un impacto especialmente duro, con un 
repunte del paro superior al del municipio, surgiendo en el barrio con fuerza el 
problema de los desahucios. 
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Los propios gestores del Plan Integral de Campclar son conscientes de ello 
cuando señalan: 
“En las áreas sociales y económicas se ha trabajado muchísimo y se han 
empleado muchos recursos humanos, sin embargo no es tan sencillo como arre-
glar una calle… cuesta mucho ver resultados y, sobre todo, que estos permanez-
can en el tiempo cuando el equipo técnico ya no está” (directora del Plan).
En la misma línea se manifi estan los responsables de la acción social del 
Plan Integral de La Mariola: 
“…se ha colocado la primera piedra de un camino con objetivos a lar go 
plazo. Se ha enviado el mensaje de cambio, que ahora debe continuar”.
Tal como se ha visto en el apartado anterior, el programa social que más 
destacan los vecinos de Campclar es el de apoyo a las comunidades de vecinos, 
el llamado programa “Veïns actius”, pero una vez más se señala que una vez fi na-
lizado el Plan la desaparición de los mediadores de escalera y la propia crisis han 
truncado en parte los avances alcanzados, pero aceptando que se ha creado una 
nueva cultura que ha mejorado la convivencia vecinal. Esta acción ha sido tam-
bién especialmente valorada en La Mariola, pero las acciones orientadas a reducir 
los comportamientos incívicos y los programas de integración social dirigidos a 
jóvenes y mujeres gitanas son, claramente, los más valorados por las asociaciones 
vecinales y agentes sociales entrevistados.
Señalábamos con anterioridad que, tanto La Mariola, como Campclar te-
nían, en el momento de elaborar los Planes, una imagen francamente estigmati-
zada. En este aspecto, todas las personas entrevistadas señalan la mejora de la 
imagen física y, aunque con matices según el informante, indican que los residen-
tes en el barrio se sienten más integrados en él, más satisfechos de vivir en él. Así 
mismo, en el caso de Campclar se destaca una mayor vinculación con los demás 
barrios de Poniente gracias a la construcción de la Rambla del riu Segre. 
En el caso de La Mariola, pese a que en términos generales los comercian-
tes y determinados agentes locales demostraban un cierto desconocimiento de las 
acciones sociales –lo que implica también un défi cit en la gestión comunicativa 
del proyecto-, aquellos que conocían las acciones sociales las defendían como 
el eje central del programa. Esta era la posición de las dos asociaciones de ve-
cinos del barrio. Por ello, la propuesta de continuidad del programa –fi nalmente 
no ejecutada- preveía que en los siguientes años de actuación se desarrollarían 
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acciones exclusivamente centradas en los ejes social y económico (GUTIÉRREZ Y 
PAÜL, 2011). 
Esta necesidad de dotar de continuidad a las acciones sociales es un punto 
clave en ambos casos. Los vecinos y comerciantes de Campclar insisten en la 
misma idea: la presencia, durante la elaboración del Plan de muchos técnicos 
trabajando en campos distintos, de un elevado apoyo económico para la realiza-
ción de actividades, y, en contrapartida, una cierta sensación de orfandad una vez 
fi nalizado el mismo. Para mitigar este efecto una de las apuestas clave del Plan 
de La Mariola, algo que no se logró en Campclar, ha sido garantizar la presencia 
de la ofi cina del Plan (ahora ofi cina de barrio) una vez fi nalizado el programa 
de actuación, de forma que ahora actúa como nexo entre el Ayuntamiento y el 
barrio y como punto de información ciudadana próximo y accesible al barrio. La 
respuesta en términos de usuarios y consultas recibidas atestigua la necesidad de 
esta acción.
IV.2  El grado de integralidad y transversalidad de los dos planes de 
intervención
El término integral aparece en el título de los respectivos planes y, en co-
herencia con ello, la Ley hace un espacial énfasis en esta cuestión. La idea que 
subyace en este concepto es que las diversas actuaciones, independientemente del 
tipo que sea, incidan a la vez en los diversos aspectos, es decir tengan un carácter 
transversal ¿De qué modo se ha cumplido esta integralidad y transversalidad en 
el conjunto del Plan y en sus diversos programas? Respecto a esta cuestión, ya 
hemos indicado anteriormente que determinados aspectos como la sostenibili-
dad y la equidad de género son, por sí mismos, transversales y pueden darse en 
cualquiera de los ejes. En segundo lugar, es obvio que no todos los programas 
tienen una misma capacidad de integración y de transversalidad. Ha habido, en 
todo caso, diversas actuaciones que pueden ponerse como buenos ejemplos de 
integración. 
Por lo que respecta a Campclar, nos parece altamente signifi cativo el caso 
de la Rambla del riu Segre. Antes de su construcción era un vial rápido que unía 
las carreteras de Reus (N-420) y la de Valencia (N-340), de manera que actuaba 
como auténtica barrera entre Campclar y los barrios inmediatos de Torreforta y 
el Pilar. Pues bien la creación de una única vía para los vehículos a lado y lado 
del eje central, y la construcción de aparcamiento ha supuesto la moderación del 
tráfi co y, a su vez, la construcción de la Rambla central ha convertido la antigua 
barrera en un agradable paseo compartido por los dos barrios situados a un lado y 
otro del eje. Utilizando la conocida terminología de Kevin Lynch (1960) se pue-
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de decir que la antigua “barrera” se ha convertido en un “sendero”; lo que antes 
separaba ahora une. Los miembros de la Asociación de vecinos y la presidenta 
de la de comerciantes han señalado que el importante crecimiento de comercios 
que hemos visto en el apartado anterior se han ubicado casi todos a la largo de 
esta Rambla. Al mismo tiempo es el eje donde se realizan actividades de tipo muy 
diverso. Finalmente, la Rambla del riu Segre se ha convertido en un icono tanto 
para los residentes en Campclar como para sus barrios vecinos, de manera que 
no sólo se ha logrado una importante mejora física sino también en términos de 
percepción del barrio. 
Evidentemente hay otras actuaciones con un carácter integral. Así por 
ejemplo, desde la propia gestión del Plan se destaca el papel jugado por el acon-
dicionamiento de zonas verdes, que aparte de la mejora urbanística, han aumen-
tado la sensación de seguridad y han sido utilizados como espacios de educación 
cívica de los jóvenes mediante un programa específi co llamado “Fem barri a peu 
de carrer”.
Por el contrario entendemos que la estructura de gestión del Plan de Camp-
clar con tres áreas de ejecución puede haber actuado en contra de esta integrali-
dad. Ciertamente existía una coordinación general, pero según testimonios de los 
vecinos y de algunos técnicos que trabajaron en algunos campos específi cos las 
tres áreas funcionaron de modo bastante independiente. Resulta llamativo a este 
respecto observar que en la Memoria fi nal los resultados se presentan separada-
mente por las tres áreas y, más aún, existe una breve valoración externa, llamada 
“Valoracío acadèmica”, hecha para cada uno de los ámbitos por otros tantos pro-
fesores universitarios distintos (Ajuntament de Tarragona, 2012: 102-106). 
En el caso de La Mariola, cabe destacar que aquellas actuaciones que, pre-
cisamente, debían ser la clave para defi nir la transversalidad del programa, han 
alcanzado unos resultados más modestos. La propuesta de construcción de nue-
vos locales comerciales era muy ambiciosa. En primer lugar, permitía dotar al 
barrio de nuevos servicios de proximidad y crear nuevas actividades económicas. 
Además, pretendía impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo orientados a 
colectivos con difi cultades del barrio, ya que el requisito para acceder a los loca-
les, completamente acondicionados y con un alquiler asequible, era ser residente 
del barrio en situación de desempleo. También, pretendía dotar a las comunidades 
de vecinos de nuevos ingresos, ya que el alquiler del local revierte en las comu-
nidades. Sin embargo, solo se han podido ejecutar 5 nuevos locales comerciales, 
claramente menos de los previstos inicialmente. Sin embargo, la situación más 
crítica del plan de La Mariola es la del Museo de la Ciencia, el Clima y el Medio 
Ambiente. Según la memoria inicial, éste debía ser un equipamiento clave para 
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el barrio, ya que debería contribuir a la atracción de visitantes y el cambio de 
imagen del mismo. Por lo tanto, se asumía como una actuación que debería crear 
sinergias con los cambios, sociales, económicos y de imagen del barrio. Final-
mente, aquello que debería ser el motor del cambio se encuentra ahora en una 
situación muy complicada por falta de recursos económicos para ejecutar lo que 
queda de la obra.
IV.3  De la innovación al efecto demostración 
La Ley de Barrios formulada por la Generalitat ha sido considerada como 
un innovador instrumento de política urbana en el tratamiento de zonas urbanas 
problemáticas y, así ha sido reconocido por la Unión Internacional de Arquitec-
tos, que en el congreso mundial celebrado de 2008 otorgó una distinción al Go-
bierno de Cataluña por “su enfoque pragmático en la rehabilitación y el desarro-
llo urbano en el espacio construido”. 
Evidentemente el carácter integral, señalado en el apartado anterior, ya su-
puso por sí mismo una importante innovación. Pero, además de esta perspectiva 
general de la Ley, nos preguntamos si en los dos planes estudiados han existido 
acciones concretas que puedan ser consideradas como innovadoras. A grandes 
rasgos, podemos señalar que muchas actuaciones, por ejemplo las urbanísticas, 
han sido mayoritariamente tradicionales, ya que lo que se perseguía era más la 
efi cacia que la mayor o menor innovación. Creemos y así lo han señalado algu-
nos entrevistados que determinados programas sociales ya mencionados como el 
de “Veïns actius”, han resultado bastante innovadores y de efectos positivos. La 
propuesta de los bajos comerciales en La Mariola, ya visto, ha sido también una 
apuesta innovadora. Y resulta un buen ejemplo de que innovar supone también 
asumir ciertos riesgos. 
Desde el punto de vista organizativo, sin embargo, los entrevistados de la 
asociación de vecinos de Campclar consideran que el Plan ha tenido un enfoque 
poco innovador ya que se ha realizado básicamente de arriba abajo “era un plan 
del Ayuntamiento”, y echan a faltar formas alternativas de auto-organización y 
gestión de espacios comunitarios y equipamientos colectivo, como el “Espai de 
trobada” ya mencionado. Por su parte, en La Mariola una de las críticas recurren-
tes de las entrevistas realizadas ha sido la falta de procesos participativos. Ade-
más, los entrevistados que forman parte del comité de seguimiento y evaluación 
del plan han manifestado que éstos, en la práctica, resultaban “puramente forma-
les y faltaba información económica y técnica más accesible” y, en defi nitiva, no 
percibían estos comités como un ente en el que pudiesen “plantearse problemas 
concretos y buscar soluciones”. Esta cuestión resulta especialmente signifi cativa, 
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ya que precisamente, un elemento clave en la defi nición del carácter innovador de 
estos Planes es la incorporación de agentes sociales y económicos locales en los 
organismos de gestión y de toma de decisión. Sin embargo, la gestión del progra-
ma basada en la proximidad, manifestada especialmente a través de las ofi cinas 
de barrio, ha sido destacada por casi todos los agentes entrevistados. 
Por lo que respecta a la posibilidad de que un programa de esta naturaleza 
sea transferible a casos similares, la opinión unánime es afi rmativa, aunque, al 
mismo tiempo, la mayoría de los entrevistados señalan la necesidad de ciertos 
cambios en sus prioridades y en la distribución de recursos, con mayor apoyo a 
los programas de tipo social. Señalemos por último que, como nos indicaban los 
miembros de las asociaciones de vecinos de Campclar, barrios colindantes con 
problemáticas similares hubieran deseado un Plan para su barrio similar al de 
éste.
IV.4  Los efectos de las acciones en la sostenibilidad 
Hemos visto más arriba que en el caso de Campclar las inversiones de-
dicadas específi camente a la sostenibilidad (eje 5) han sido bastante escasas y 
en coherencia con este hecho su impacto también ha sido escaso. Es cierto, que 
como ya se ha señalado, la sostenibilidad podía estar presente en actuaciones 
propias de otros ejes, pero en general la percepción de los entrevistados es la 
de que en esta materia el Plan ha tenido poca incidencia. Más aún, los represen-
tantes vecinales señalaron que, aparte de la contaminación industrial procedente 
de la proximidad del polígono petroquímico, el barrio sufre en la zona sureste 
problemas de inundaciones, sobre el cual el plan no ha actuado. Por su parte los 
gestores del Plan destacan el carácter transversal de la sostenibilidad y señalan 
que el esfuerzo se centró básicamente en la educación ambiental y en campañas 
hacia los vecinos, aunque reconocen que los “resultados no siempre son visibles 
ni fácilmente evaluables”. 
En el Plan de Intervención de La Mariola las acciones destinadas a la sos-
tenibilidad han alcanzado mayor peso relativo, como se ha mencionado ante-
riormente destacan acciones enfocadas a la efi ciencia energética de los servicios 
públicos (equipamientos y alumbrado público), pero también cabe destacar el 
impacto positivo de las campañas sociales vinculadas al reciclaje, combinadas 
con la mejora de los sistema de selección. Los datos disponibles apuntan que, 
pese a que el barrio continúa con estándares de recogida selectiva inferiores a la 
media de la ciudad, la evolución ha sido positiva. 
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IV.5  Cooperación institucional y participación ciudadana 
Ya hemos visto con anterioridad que la fi nanciación del Plan era compar-
tida a partes iguales por la Generalitat y cada Ayuntamiento, que a su vez era 
el responsable de su gestión, aunque con la supervisión y el asesoramiento del 
“Comité de Evaluación y Seguimiento”, con presencia de diversos departamentos 
de la Generalitat y representantes de la sociedad civil. Por lo que respecta a la 
cooperación institucional, los gestores señalan que ésta fue muy fl uida, aunque en 
el caso de Campclar, en el momento de las entrevistas (julio de 2013), se recuerda 
que la Generalitat debía al Ayuntamiento ocho millones de euros correspondien-
tes a los dos Planes ejecutados en Tarragona (el de Campclar y el de la Part Alta 
o barrio antiguo)4 Por lo que respecta a la participación vecinal, la Ley preveía su 
presencia en el aludido Comité y, a su vez, señalaba la importancia de la implica-
ción de la sociedad civil en el despliegue del Plan y la conveniencia de la difusión 
del mismo entre la población implicada. Tanto los gestores, como los miembros 
de la asociaciones del barrio reconocen la participación de las entidades en el 
desarrollo del programa, aunque con matices, ya que por parte de los vecinos se 
tiene la impresión de que se fue más bien a remolque del diseño y las propuestas 
procedentes de la administración y de sus técnicos, mientras que en Campclar los 
comerciantes señalan una mayor capacidad de iniciativa. Una cuestión común en 
ambos programas ha sido la contribución a la dinamización de las asociaciones 
vecinales y su participación activa en la implementación del Plan. Sin embargo, 
los procesos participativos no han sido capaces de implicar en los mismos a co-
lectivos que históricamente han restado al margen de ellos, signifi cativamente 
el colectivo gitano, que es especialmente importante en el barrio de La Mariola.
No obstante, los agentes entrevistados reconocen una participación efec-
tiva en la discusión de actuaciones centrales del programa. Por su parte, los ges-
tores de ambos Planes destacan la alta implicación de la comunidad local en de-
terminados programas sociales, planes ocupacionales, programas de formación, 
etc. Sin embargo, cabe destacar que el esfuerzo del gestor se ha centrado más 
en la necesaria transparencia informativa y la política de comunicación que en 
la inclusión de agentes locales en el proceso efectivo de toma de decisiones. Ya 
hemos señalado antes la crítica vecinal por la falta de un diseño más participativo 
y autogestionario del Plan y de sus programas. 
4  Éste es un problema común en los planes de barrio, ya que la Generalitat ha reconocido, 
en esta misma fecha, una deuda total de 130 millones de euros con diferentes Ayuntamientos en 
partidas dedicadas a la Ley de Barrios.
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Finalmente, la mayor parte de los agentes entrevistados reconocen que fal-
tó difusión de las acciones de ambos Planes, sobre todo en los primeros años de 
actuación. Por parte de los representantes de las asociaciones de los barrios se 
indica que la población reconoce que se ha actuado mucho en el barrio, especial-
mente en aspectos urbanísticos, pero que desconocen en la mayoría de casos la 
existencia del Plan. Pero paradójicamente, se hace mucho énfasis en la importan-
cia de la Ofi cina de barrio, se reconoce que fue bastante utilizada por los vecinos. 
V. UNA SÍNTESIS CRÍTICA A MODO DE CONCLUSIÓN 
La Ley de Barrios ha resultado un proyecto ambicioso en sus objetivos es-
tratégicos, su planteamiento metodológico y en su desarrollo a través de convoca-
torias anuales. De hecho, la aprobación de la Ley, en 2004, supuso la creación del 
principal instrumento para la regeneración integral de barrios en España hasta la 
fecha. Las cifras de inversión y el número de planes fi nanciados, que hemos visto 
en la introducción, ilustran la relevancia política de la ley, representando uno de 
los proyectos estrella del gobierno progresista en Cataluña, y uno de los símbolos 
de una nueva generación de políticas territoriales especialmente sensibles con la 
corrección de los desequilibrios. No obstante, cabe destacar que el importante 
volumen de inversión que conlleva la ley se explica, también, por el contexto de 
bonanza económica y presupuestaria en que fue aprobada.
Entre los valores más destacados de este instrumento de intervención ur-
bana cabe destacar que ha actuado como marco de referencia de la necesaria 
colaboración y corresponsabilización de los gobiernos regional y local en la re-
generación de aquellas áreas urbanas que, por la concentración de problemas de 
diferente índole, requieren de una focalización de esfuerzos (y recursos). En este 
aspecto reside una de sus primeras aportaciones: la creación de una estructura de 
cooperación entre las diferentes administraciones implicadas que dota de mayor 
protagonismo a aquellas más próximas al ciudadano (gobernanza multinivel). La 
ley ha sido, también, el marco a través del cual se han vehiculado intervenciones 
transversales focalizadas en una determinada área urbana, permitiendo así supe-
rar las clásicas políticas sectoriales (perspectiva integral). Además, se caracteriza 
por el protagonismo de la dimensión socioeconómica, tanto en la selección de 
las áreas objeto de intervención, como en la defi nición de las actuaciones imple-
mentadas.
Los casos de estudio presentados en este artículo, dos barrios con una 
importante presencia de polígonos de vivienda social, con problemas de degra-
dación física e importantes défi cits sociales y económicos, representan un buen 
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ejemplo de las difi cultades que ha afrontado la Ley de Barrios. Ambos planes de 
integrales representan, también, ejemplos ilustrativos de los éxitos alcanzados 
por la ley, pero también de los problemas o défi cits en su aplicación. 
Entre los éxitos cabe destacar, en primer lugar, la propia implantación de 
sendos programas de dinamización en unos barrios que, en las décadas preceden-
tes, habían restado al margen de las principales inversiones públicas. Es decir, 
esta ley ha permitido situar los barrios deprimidos en la agenda de prioridades de 
la política territorial catalana. El volumen de inversión pública implicada así lo 
atestigua. En segundo lugar, cabe destacar como los planes fi nanciados han per-
mitido dignifi car algunos de los espacios urbanos con mayores problemáticas de 
Cataluña. En el caso de La Mariola y Campclar, los respectivos planes integrales 
han permitido situar, en términos generales, la calidad del espacio público y la 
provisión de servicios y equipamientos al nivel del resto de la ciudad. Además, la 
concentración de inversión y acciones en un periodo relativamente corto de tiem-
po han contribuido, de forma inequívoca, a generar unas renovadas expectativas 
de mejora en ambos barrios. Las encuestas y entrevistas realizadas indican un 
signifi cativo refuerzo del sentimiento de pertinencia y una valoración más positi-
va del propio barrio. La imagen exterior de ambos también ha mejorado, aunque 
este es todavía uno de los aspectos más difícil de cambiar a corto plazo. La acción 
social llevada a cabo por ambos planes ha sido especialmente bien valorada por 
los agentes locales, pero se ha manifestado claramente infradimensionada en re-
lación con los retos que debían asumir.
Entre los principales défi cits observados a partir de su aplicación, cabe 
destacar, en primer lugar, la citada clara concentración en las actuaciones urba-
nísticas y, por consiguiente, el poco peso relativo de la acción social. Así, apro-
ximadamente un 80% de la inversión generada a partir de los planes de interven-
ción fi nanciados con la ley se ha concentrado en actuaciones urbanísticas. Esta 
concentración se explica, precisamente, por los défi cits urbanísticos que afron-
tan muchos de los barrios benefi ciarios de este tipo de programas; La Mariola y 
Campclar son un buen ejemplo de ello. Ambos, son barrios creados durante el ré-
gimen franquista, que se confi guraron inicialmente sin una dotación adecuada de 
servicios y generando espacios urbanos de mala calidad. Pese a que los diferentes 
gobiernos democráticos han dignifi cado progresivamente ambos barrios, reque-
rían de una importante inversión, como la desarrollada. Sin embargo, esta espe-
cial concentración en los aspectos urbanísticos ha conllevado que las acciones 
sociales y económicas tengan una dimensión claramente menor. Cuestión que es 
relevante destacar, ya que las memorias iniciales de ambos programas de actua-
ción, destacaban especialmente los défi cits sociales que esta intervención debía 
afrontar. Finalmente, como consecuencia de la conclusión de ambos programas, 
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esta cuestión se ve agravada por la falta de continuidad de las actuaciones desa-
rrolladas. De hecho, en este punto reside uno de los aspectos más críticos. Los 
cambios de dinámicas socioeconómicas negativas como las presentes en ambos 
barrios requieren de un proyecto presupuestariamente más ambicioso y cronoló-
gicamente mucho más amplio. Sin ello, planes de 4-5 años pueden signifi car una 
importante transformación física del barrio, pero una superfi cial mejora social; 
especialmente, en un contexto como el actual en el cual la crisis económica afecta 
e intensifi ca los procesos de pobreza y desigualdad social en las áreas urbanas 
más desfavorecidas.
Esta relativa concentración de inversión en acciones urbanísticas ha ido 
también asociada a una priorización de intervenciones clásicas y concentración 
en grandes operaciones (construcción de sendas ramblas o equipamientos so-
ciales). Ello ha mitigado uno de los valores añadidos de la ley, la apuesta por 
prácticas innovadoras. En líneas generales, los gestores de ambos programas han 
asumido pocos riesgos y han apostado por un modelo de intervención más con-
servador. Sin embargo, la concentración de recursos en grandes intervenciones 
se ha manifestado, a la luz de estos casos, como poco interesante. Especialmente 
en el caso de Lleida, donde las dos principales inversiones (el inacabado Museo 
de la Ciencia, el Clima y el Medio Ambiente y la Rambla de la Mercè) son las 
intervenciones más cuestionadas por los agentes locales entrevistados.
 La participación e implicación de actores locales es otro de los aspectos 
donde los resultados observados han sido modestos. Pese a que todos los actores 
locales entrevistados han destacado la transparencia informativa en el proceso de 
implementación del programa y participación en los consejos de seguimiento y 
avaluación, se ha detectado un défi cit de procesos participativos abiertos a toda la 
comunidad local, tales como rondas informativas, mesas de participación o cam-
pañas de difusión e información del plan de intervención. Ello ha comportado 
que, aunque ambos planes han contribuido a reforzar las asociaciones de vecinos 
y de comerciantes y han prestado un soporte clave a las comunidades de escalera, 
los procesos participativos no han sido capaces de atraer aquellos colectivos tra-
dicionalmente menos implicados.
Sin embargo, el principal problema que afrontan actualmente ambos ba-
rrios es la imposibilidad fi nanciera de dotar de continuidad a las acciones em-
prendidas. La crisis económica y fi nanciera ha comportado que en 2011 se cerrara 
la posibilidad de nuevas convocatorias anuales, dejando el programa activo con 
los planes en cursos aprobados en convocatorias anteriores. Esto ha comportado, 
no solamente que otros barrios no puedan acogerse a nuevas convocatorias, sino, 
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especialmente, que se pudieran dotar de la necesaria continuidad las acciones 
emprendidas en alguno de los barrios ya benefi ciarios. 
Pero no cabe duda de que, al margen de la coyuntura económica, puede 
haber opciones de política urbana que planteen de cara al futuro planes similares 
de regeneración en estos mismos barrios o en otros de similares características. 
Las lecciones aprendidas de los casos estudiados nos llevan a plantear, en conso-
nancia también con muchos de los entrevistados, ciertos cambios de contenido y 
de metodología. Casi todos los entrevistados señalan la conveniencia de cara al 
futuro de reforzar las políticas sociales más que las urbanísticas. Se reconoce, en 
todo caso, que la necesaria mejora social debería comportar la puesta en marcha 
de programas quizás menos costosos pero de plazos más largos. Por lo que res-
pecta a la metodología y gobernanza, convendría plantear una mayor implicación 
de la población afectada y sus representantes en el diseño y la ejecución de estos 
planes. Esta mayor y más estrecha participación ciudadana podría ayudar, ade-
más, a generar más implicación en el plan de todos los vecinos y, por lo tanto, 
asegurar, con una nueva mentalidad más participativa, la continuidad de acciones 
surgidas de la propia sociedad civil. 
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